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Abstract 
Combined with the management practice and the problems existed in the construction of process 
pipeline of an oil depot in Myanmar, the implementation of procedure management and its speci-
fications for the construction of process pipeline was described. The study is suitable for the pro-
cedure management of pipeline blowing, pressure testing and drying for the process pipeline of 
oil depots from starting and completion of project construction.  
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摘  要 

结合缅甸油库工艺管线施工过程管理实例和存在的问题，论述了工艺管线施工工序的管理和规范实施，

适用于油库工艺管线施工从开工到竣工交验前的工艺管线吹扫、试压、干燥施工工序管理。 
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1. 工程介绍  

缅甸沥青及成品油罐区工程项目是由 Puma Energy 投资建造的，位于缅甸仰光迪洛瓦经济技术开发

区 3 号区块，占地面积 150000 m2。项目由罐区和码头两部分组成，EPC (engineering procurement con-
struction)承担罐区的抽砂回填，地基处理工作及罐区和码头栈桥上的管线、设施安装。罐区管线施工工

程量主要包括成品油、航煤、沥青罐区和码头的工艺管线、消防管线和给排水管线。工艺管线施工工程

量占总施工工程量的一半以上，合理有效地控制工艺管线施工进度，可以确保项目按期完工，在保障项

目总体施工进度和施工安全质量的前提下，EPC 总承包做好工艺管线试压、吹扫、干燥施工工序管理尤

为重要。 

2. 工艺管线施工工序管理 

2.1. 工艺管线安装 

2.1.1. 工程特点分析 
1) 库区场地为抽砂回填的砂地，进行 PVC 管排水处理，场地比较平整，施工作业条件比较好。 
2) 管线管径、材质、流经介质种类繁多，比如汽油、柴油、航煤、沥青。 
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2.1.2. 总体施工方案 
根据现场实际情况，装车台的路面已经浇筑完成，充分利用装车台的路面进行工艺管道预制，总体工

艺管道施工工序遵循原则为[1] [2]：地下工程优于地上工程，主管工程优于支管工程，土建工程先于安装工

程，设备机泵安装工程优于管道安装工程；制定合理的施工工序，保证整个工程工艺管道的施工有序进行。 

2.2. 工艺管道的吹扫、试压、干燥 

2.2.1. 工程特点分析 
根据现场实际情况对缅甸油库工艺管线进行吹扫和试压，严格依据行业规范，当管道工程直径大于

等于 DN600 时，应采用人工进行清理；当管道工程直径小于 DN600 时，应采用爆破法进行吹扫；当管

道工程直径小于等于 DN50 时，应采用压缩空气法进行吹扫[3]。试压应严格按照设计文件要求进行，干

燥是影响油库工艺管道和设备正常运行的重要环节，通过设计论证和专项施工方案评审分析得出，对整

个油库工艺系统管道和设备采用热氮气干燥法进行干燥施工，以达到最优化效果。 

2.2.2. 总体施工方案 
在对所有工艺管道施工完成并确认流程无误后，才可以对油库工艺管道进行吹扫、试压及干燥工序。

首先应确保管线内的杂质被吹扫干净，然后将缅甸油库区工艺管线分为不同的试压区，使用清水泵吸入

清水注到管道内，按照设计提供的试压值和规范规定的程序进行强度和严密性试验。管道内试压用水应

由设计的低点排污阀排出，确保排水干净。为保证工艺管道的干燥效果和干燥时间，应先用爆破法吹扫

管道内的残留积水，当工艺管道内无明显游离态的水后，停止吹扫。当吹扫完成后，应接通被隔离的各

种设备，确保工艺管线整体贯通后，使用真空干燥配合热氮气对整个缅甸油库库区工艺管道和设备进行

干燥处理，直至满足设计的参数要求。 

2.2.3. 施工工序 
1) 管道吹扫施工工序。编制和审批吹扫方案 → 现场的吹扫准备 → 吹扫前安全检查 → 吹扫和爆

破 → 检查和确认结果 → 管线的恢复。 
2) 管道试压施工工序。编制和审批试压施工方案 → 临时试压管线连接 → 系统的隔离 → 试压前

安全检查 → 试压流程的检查 → 试压压力试验 → 压力试验数据记录 → 管线的恢复。 
3) 管道干燥施工工序。检验试压吹扫效果 → 布置氮气干燥设备 → 临时干燥管线连接 → 干燥前

安全检查 → 露点检验 → 管线恢复。 

3. 结语 

工艺管线吹扫、试压、干燥施工管理在项目工程施工管理中尤为关键，同时项目工程施工管理是 EPC
总承包项目管理的重要部分之一，其顺利实施直接影响项目按期完工，只有重视项目施工过程中关键环

节的施工工序的管理，充分做好项目施工的前期准备工作，制定科学和实际可行的施工实施方案并顺利

执行，根据现场施工情况及时调整施工进度，使项目施工进度与费用控制有效地结合，才能实现项目的

预期目标和确保项目的投资效益最大化。  
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